El Mirador De La Heredia
Spain

ID	Development	Task Name	Start	Finish
1	De La Heredia	Site Works	Mon 06/08/07	Thu 30/12/10
2	De La Heredia	Foundations	Thu 08/03/07	Sat 30/01/10
3	De La Heredia	Blockwork	Mon 15/09/08	Tue 30/03/10
4	De La Heredia	Walls / Windows	Thu 01/01/09	Sat 31/07/10
5	De La Heredia	Roof	Fri 30/01/09	Sun 30/05/10
6	De La Heredia	Tiling	Thu 30/04/09	Fri 29/10/10
7	De La Heredia	Interiors	Thu 30/07/09	Thu 30/12/10